

УТВЕРЖДЕН
Глава Администрации
городского округа
город Уфа
Республики Башкортостан



У.М. Мустафин

(подпись)

« ___ » 2019 г.

СОГЛАСОВАН
Председатель
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по транспорту и дорожному хозяйству



Т.Р. Мухаметьянов

(подпись)

« ___ » 2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
по достижению результатов регионального проекта «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан
Уфимской агломерации, Стерлитамакской агломерации»
на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные автодороги»						
Региональный проект «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан Уфимской агломерации, Стерлитамакской агломерации» на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан						
1	Результат регионального проекта: Доведение доли улично-дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, по объектам включенным в Уфимскую агломерацию	01.01.2019 г.	01.12.2019 г.	Глава Администрации ГО г.Уфа	Отчет о выполненных работах	К
1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий регионального проекта с Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и	01.01.2019 г.	17.03.2019 г.	Глава Администрации ГО г.Уфа	Соглашение между Гострансом РБ и муниципальным образованием	РРП

	дорожному хозяйству					
1.2	Мероприятие: Проведение конкурсных мероприятий и заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в 2019 г.	17.03.2019 г.	31.05.2019 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о заключении контрактов	РРП
1.3	Мероприятие: При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования в ГКУ УДХ РБ и Гостранс РБ	31.05.2019 г.	1.07.2019 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Администрацией ГО г.Уфа скорректированный перечень объектов и мероприятий	РРП
1.4	Мероприятие: На дорожной сети Уфимской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2019 г.	01.12.2019 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
1.4.1	Проведение работ по ремонту, предусмотренных региональным проектом	01.05.2019 г.	01.11.2019 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
1.4.2	Проведение работ по устройству ТСОДД (Дорожный знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство), предусмотренных региональным проектом	01.05.2019 г.	01.11.2019 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
1.5	Приемка выполненных работ, предусмотренных региональным проектом на 2019 г.	01.07.2019 г.	01.11.2019 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ, МБУ СЗиТНБ г.	Акт приемки выполненных работ, отчет о выполненных работах	РРП

				Уфы		
1.6	Отчет по выполнению мероприятий регионального проекта в ГКУ УДХ, Гостранс РБ	-	05.11.2019 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
1.7	Внесение предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов в ГКУ УДХ и Гостранс РБ	01.09.2019 г.	10.11.2019 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Администрацией ГО г.Уфа скорректированный перечень объектов и мероприятий	РРП
2	Результат регионального проекта: Доведение доли улично-дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, по объектам, включенным в Уфимскую агломерацию	01.01.2020 г.	01.12.2020 г.	Глава Администрации ГО г.Уфа	Отчет о выполненных работах	К
2.1	Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий регионального проекта с Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству	01.02.2020 г.	17.02.2020 г.	Глава Администрации ГО г.Уфа	Соглашение между Гострансом РБ и муниципальным образованием	РРП
2.2	Мероприятие: Проведение конкурсных мероприятий и заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в 2020 г.	01.01.2020 г.	15.04.2020 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о заключении контрактов	РРП
2.3	Мероприятие: При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования в ГКУ УДХ РБ и	31.05.2020 г.	01.07.2020 г.	Первый заместитель главы Администрации	Администрацией ГО г.Уфа скорректированный перечень	РРП


	Гостранс РБ			ГО г.Уфа РБ	объектов и мероприятий	
2.4	Мероприятие: На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2020 г.	01.12.2020 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
2.4.1	Проведение работ по ремонту, предусмотренных региональным проектом	01.04.2020 г.	01.11.2020 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
2.4.2	Проведение работ по кап. ремонту автомобильной дороги, предусмотренных региональным проектом	01.05.2019 г.	01.11.2020 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
2.4.3	Проведение работ по АСУДД автомобильной дороги, предусмотренных региональным проектом	01.04.2020	01.11.2020	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
2.4.4	Проведение работ по устройству ТСОДД (Дорожный знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство), предусмотренных региональным проектом	01.01.2020	01.11.2020	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
2.5	Приемка выполненных работ предусмотренных, региональным проектом на 2020 г.	01.07.2020	01.11.2020 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ, МБУ СЗиТНБ г. Уфы	Акт приемки выполненных работ, отчет о выполненных работах	РРП
2.6	Отчет по выполнению мероприятий регионального проекта в ГКУ УДХ, Гостранс РБ	-	05.11.2020 г.	Первый заместитель главы	Отчет о выполненных работах	РРП

				Администрации ГО г.Уфа РБ		
2.7	Внесение предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов в ГКУ УДХ и Гостранс РБ	-	10.11.2020 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Администрацией ГО г.Уфа скорректированн ый перечень объектов и мероприятий	РРП
3	Результат регионального проекта: Доведение доли улично-дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, по объектам, включенным в Уфимскую агломерацию	01.01.2021 г.	15.12.2021 г.	Глава Администрации ГО г.Уфа	Отчет о выполненных работах	К
3.1	Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий регионального проекта с Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству	01.02.2021 г.	17.02.2021 г.	Глава Администрации ГО г.Уфа	Соглашение между Гострансом РБ и муниципальным образованием	РРП
3.2	Мероприятие: Проведение конкурсных мероприятий и заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в 2021 г.	01.01.2021 г.	15.04.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о заключении контрактов	РРП
3.3	Мероприятие: При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования в ГКУ УДХ РБ и Гостранс РБ	01.01.2021 г.	01.12.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Администрацией ГО г.Уфа скорректированн ый перечень объектов и мероприятий	РРП
3.4	Мероприятие: На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2021 г.	15.12.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП

3.4.1	Проведение работ по ремонту, предусмотренных региональным проектом	01.04.2021 г.	01.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
3.4.2	Проведение работ по строительству автомобильных дорог, предусмотренных региональным проектом	01.05.2019 г.	01.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
3.4.3	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги, предусмотренных региональным проектом	01.05.2019 г.	01.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
3.4.4	Проведение работ по кап. ремонту автомобильной дороги, предусмотренных региональным проектом	01.04.2020 г.	01.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
3.4.5	Проведение работ по АСУДД автомобильной дороги предусмотренных региональным проектом	01.04.2021 г.	01.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
3.4.6	Проведение работ по устройству ТСОДД (Дорожный знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство), предусмотренных региональным проектом	01.04.2021 г.	01.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
3.5	Приемка выполненных работ предусмотренных, региональным проектом на 2021 г.	01.07.2021 г.	01.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ, МБУ СЗиТНБ г. Уфы	Акт приемки выполненных работ, отчет о выполненных работах	РРП

3.6	Отчет по выполнению мероприятий регионального проекта в ГКУ УДХ, Гостранс РБ	-	05.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Отчет о выполненных работах	РРП
3.7	Внесение предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов в ГКУ УДХ и Гостранс РБ	-	10.11.2021 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Администрацией ГО г.Уфа скорректированный перечень объектов и мероприятий	РРП
Контрольные точки на 2022-2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации						
1	На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2022 г.	01.12.2022 г.	Глава Администрации ГО г.Уфа	Отчет о выполненных работах	К
2	Внесение предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 года и последующих годов в ГКУ УДХ и Гостранс РБ	01.09.2022 г.	10.11.2022 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Администрацией ГО г.Уфа скорректированный перечень объектов и мероприятий	РРП
3	На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023 г.	01.12.2023 г.	Глава Администрации ГО г.Уфа	Отчет о выполненных работах	К
4	Внесение предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 года в ГКУ УДХ и Гостранс РБ	01.09.2023 г.	01.11.2023 г.	Первый заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ	Администрацией ГО г.Уфа скорректированный перечень объектов и мероприятий	РРП
5	На дорожной сети городских агломераций выполнены	01.01.2024 г.	01.12.2024 г.	Глава	Отчет о	К

	дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			Администрации ГО г.Уфа	выполненных работах	
--	---	--	--	---------------------------	------------------------	--


2.06.2014